

Was ist gut gelaufen?

TrackActivity mit API und DetailActivity mit API implementieren

Welche Arbeitspakete wurden erledigt?

Das Zweite Arbeitspaket wurde abgeschlossen.

Welche Probleme sind aufgetreten?

Diese Woche gab es am Anfang Probleme mit Gradle Sync und andere Problem mit der DIE. Weiters gab es kleine Unstimmigkeiten im Team

Wie liegt die Gruppe im Zeitplan?

Die Gruppe liegt gut im Zeitplan da wir das Arbeitspaket abgeschlossen haben.

Was wird nächste Woche umgesetzt?

Nächste Woche werden wir die Notifications implementieren, die Meisterschaft der vergangenen Jahre anzeigen lassen und die Bilder der Wikipedia API abspeichern